

Projeto M2 - Métodos Ágeis

Grupo: Matheus Bilitardo Abib

RGM: 11261401886

RELATÓRIO DE PERFORMANCE ÁGIL

Período do Projeto: 1 mês e 1 semana (aprox. 37 dias)

Cálculos para as 3 telas principais

Tela	Data Início	Data Entrega	Lead Time	Cycle Time
Tela Paciente (HomeScreen)	03/04	17/04	14 dias	10 dias
Tela Enfermeira	20/04	04/05	14 dias	11 dias
Tela Administrador	05/05	18/05	13 dias	10 dias

Fórmulas utilizada

Lead Time = Data de entrega - Data de solicitação (início do desenvolvimento)

Cycle Time = Data de entrega - Data de início da tarefa (tempo ativo de trabalho)

Throughput = Número de entregas / Período de tempo

Cálculos detalhados

Métrica	Valor	Cálculo
Lead Time médio	13,7 dias	$(14 + 14 + 13) / 3$

Cycle Time médio	10,3 dias	$(10 + 11 + 10) / 3$
Throughput	3 telas / 37 dias = 0,08 tela/dia	3 entregas em 37 dias
Eficiência do fluxo	75%	$(\text{Cycle Time} / \text{Lead Time}) \times 100$

Interpretação crítica

- Lead Time consistente entre 13-14 dias mostra previsibilidade nas entregas
- Throughput de 0,08 tela/dia é adequado para equipe de 1 desenvolvedor
- Cycle Time de 10-11 dias indica que atividades de suporte (reuniões, documentação, correções) consomem ~30% do tempo
- Gargalos pontuais nas sprints 2 e 4 impactaram o Cycle Time, mas foram contornados